
П А С П О Р Т

регионального проекта

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

1. Основные положения

Общесистемные меры развития дорожного хозяйстваНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

-

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Писарев П.В. заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Лобанов М.А.Руководитель регионального проекта министр

Казанкова К.И.Администратор регионального проекта начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1.

Доля контрактов жизненного

цикла, предусматривающих

выполнение работ по

строительству,

реконструкции,

капитальному ремонту

автомобильных дорог

регионального

(межмуниципального)

значения

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 7,0000 15,0000 20,0000 25,0000

ПроцентФП Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)

--

1.2.

Доля объектов, на которых

предусматривается

использование новых и

наилучших технологий,

включенных в Реестр

0,0000 2020

0,0000 0,0000 0,0000 10,0000 20,0000 30,0000 40,0000

ПроцентФП Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Доля контрактов жизненного цикла,

предусматривающих выполнение работ по

строительству, реконструкции, капитальному

ремонту автомобильных дорог регионального 

(межмуниципального) значения

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 25,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля объектов, на которых предусматривается

использование новых и наилучших

технологий, включенных в Реестр

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 40,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Размещение

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных средств

на автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным

итогом).

Нарастающий итог

Штука

- - - - 7,0

000

Подготовлен

статус-отчет о

размещении

автоматических

пунктов

весогабаритного

контроля

транспортных

средств на

автомобильных

дорогах

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -7,0

000

8,0

000

-

1.2

Увеличение

количества

стационарных камер

фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения

на автомобильных

дорогах

Процен

т

- - - - 1 0

16,

700

0

Подготовлен

статус-отчет об

установке

стационарных

камер

фотовидеофиксаци

и нарушений

правил дорожного

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2017

- -1 1

50,

000

0

1 1

50,

000

0

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения до

250% к 2030 году от

базового количества

2017 года.

Нарастающий итог

движения на

автомобильных

дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципально

го, местного

значения (в 2018 -

111 %, в 2019 - 111

%., в 2020 - 133 %,

в 2021 - 133 %, в

2022 - 166 %, в

2023 - 188 %, в

2024 - 211 %)

1.3

Внедрение

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию

процессов управления

дорожным движением

в городских

агломерациях,

включающих города

Условн

ая

единиц

а

- - - - -

Подготовлен

статус-отчет о

внедрении

интеллектуальных

транспортных

систем,

предусматривающи

х автоматизацию

процессов

управления

дорожным

движением в

городских

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2017

- -- 0,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

с населением свыше

300 тысяч человек (64

города, накопленным

итогом)

агломерациях,

включающих

города с

населением свыше

300 тысяч человек

(в 2024 - 27 усл.ед.)
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли0

Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным итогом)

1.1

66 418,20137 048,20 65 229,80171,00 100 000,00 616 967,20248 100,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

66 418,20137 048,20 65 229,80171,00 100 000,00 616 967,20248 100,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

66 418,20137 048,20 65 229,80171,00 100 000,00 616 967,20248 100,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением свыше

300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

1.2

197 050,600,00 13 200,000,00 198 065,70 604 431,70196 115,40

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

197 050,600,00 13 200,000,00 198 065,70 604 431,70196 115,40

бюджет субъекта1.2.1.1.

197 050,600,00 13 200,000,00 198 065,70 604 431,70196 115,40

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00



8

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Федерации, всего

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

171,00 137 048,20 78 429,80 263 468,80

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

444 215,40 298 065,70 1 221 398,90

171,00 263 468,80137 048,20 78 429,80 444 215,40 298 065,70 1 221 398,90

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1. Размещение автоматических пунктов

весогабаритного контроля транспортных

средств на автомобильных дорогах

регионального или межмуниципального,

местного значения (накопленным

итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100 000,00

0,000,000,000,000,00

1.2. Внедрение интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих автоматизацию

процессов управления дорожным

движением в городских агломерациях,

включающих города с населением

свыше 300 тысяч человек (64 города,

накопленным итогом)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

198 065,70

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

298 065,70

0,000,000,000,000,00
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

-

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Совершенствование регуляторной политики и применения новых технологий в дорожной отрасли

1.1

Результат "Размещение

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального, местного

значения (накопленным итогом)"

Подготовлен статус-отчет о

размещении

автоматических пунктов

весогабаритного контроля

транспортных средств на

автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального,

местного значения

Лобанов М.А.

01.01.2019 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

10.09.2022

03 05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

20.09.2022

04 06 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.3

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

-

Лобанов М.А.

30.09.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

02 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

работы)" государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

30.09.2022

01 03 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

02 04 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

1.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

05 07 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-пп

1.1.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа ЕИС

"Закупки"

-

Лобанов М.А.

08.09.2023

03 05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа ЕИС

"Закупки"

-

Лобанов М.А.

20.09.2023

04 06 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.10

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

29.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.11

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

29.09.2023

01 03 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

01.12.2023
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.02 04 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

05 07 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.15

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа ЕИС

"Закупки"

-

Лобанов М.А.

10.09.2024

03 05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.16

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа ЕИС

"Закупки"

-

Лобанов М.А.

20.09.2024

04 06 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

30.09.2024
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.17

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.18

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

30.09.2024

01 03 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

02 04 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

05 07 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(муниципальному) контракту" атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Увеличение

количества стационарных камер

фотовидеофиксации нарушений

правил дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального, регионального или

межмуниципального, местного

значения до 250% к 2030 году от

базового количества 2017 года"

Подготовлен статус-отчет

об установке стационарных

камер фотовидеофиксации

нарушений правил

дорожного движения на

автомобильных дорогах

федерального,

регионального или

межмуниципального,

местного значения (в 2018 -

111 %, в 2019 - 111 %., в

2020 - 133 %, в 2021 - 133 %

, в 2022 - 166 %, в 2023 -

 188 %, в 2024 - 211 %)

Лобанов М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

-

Лобанов М.А.

31.10.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

точкам

и

отсутст

вует

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.3

Контрольная точка "Утвержден

план установки камер на

автомобильных дорогах

Иркутской области"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

30.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.2.4

Контрольная точка "Заключены

контракты на обслуживание

Постановление

Государственная программа

-

Лобанов М.А.

30.11.2022

04 06 ОГКУ

"Дирекция

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(содержание) камер

фотовидеофиксации"

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

автодорог"

1.2.5

Контрольная точка "Разработаны

проекты организации дорожного

движения"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

30.11.2022

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.2.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

-

Лобанов М.А.

20.12.2022

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

точкам

и

отсутст

вует

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.7

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-

пп

1.2.9

Контрольная точка "Утвержден

план установки камер на

автомобильных дорогах

Иркутской области"

Распоряжение Об

утверждении плана

установки камер на

автомобильных дорогах

Иркутской области

-

Лобанов М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.2.10

Контрольная точка "Заключены

контракты на обслуживание

(содержание) камер

фотовидеофиксации"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

30.11.2023

04 06 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.2.11

Контрольная точка "Разработаны

проекты организации дорожного

движения"

Прочий тип документа

Проекты организации

дорожного движения

-

Лобанов М.А.

30.11.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

20.12.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.2.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

04 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.14

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.15

Контрольная точка "Утвержден

план установки камер на

автомобильных дорогах

Иркутской области"

Распоряжение Об

утверждении плана

установки камер на

автомобильных дорогах

Иркутской области

-

Лобанов М.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.2.16

Контрольная точка "Заключены

контракты на обслуживание

(содержание) камер

фотовидеофиксации"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

30.11.2024

04 06 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.2.17

Контрольная точка "Разработаны

проекты организации дорожного

движения"

Прочий тип документа

Проекты организации

дорожного движения

-

Лобанов М.А.

30.11.2024

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.18

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

20.12.2024

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.3

Результат "Внедрение Подготовлен статус-отчет оЛобанов М.А.

01.01.2024 01.11.2024

Взаимо Взаимо ГосударственНет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

интеллектуальных транспортных

систем, предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше 300

тысяч человек (64 города,

накопленным итогом) "

внедрении

интеллектуальных

транспортных систем,

предусматривающих

автоматизацию процессов

управления дорожным

движением в городских

агломерациях, включающих

города с населением свыше

300 тысяч человек (в 2024 -

 27 усл.ед.)

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.3.1

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

-

Лобанов М.А.

01.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

09 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

и

отсутст

вует

1.3.2

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.03.2022

08 10 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.3

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Лобанов М.А.

01.03.2023

09 11 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.4

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение о

предоставлении

межбюджетного трансферта

-

Лобанов М.А.

01.03.2024

10 01 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов"

1.3.5

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.6

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Государственный контракт

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

01 03 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.7

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

02 04 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа ЕИС

"Закупки"

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

03 05 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.9

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

Прочий тип документа ЕИС

"Закупки"

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

04 06 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

1.3.10

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Акт Акт о приемке

выполненных работ

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

05 07 ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-

1.3.11

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Дирекция

автодорог"

-



Участники регионального проекта

0

32

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 10

2 Администратор регионального

проекта

Казанкова К. И. начальник управления - 14

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Болотов Р. Н. Мэр города Иркутска- глава

администрации города

Иркутска

- 5

4 Участник проекта Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

- 5

5 Участник проекта Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

- 5

6 Участник проекта Серебренников С. В. Мэр города Братска - 5

7 Участник проекта Торопкин М. В. мэр - 5

Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)

8 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 10

9 Участник регионального

проекта

Шуваев Д. И. начальник управления - 5

10 Участник регионального

проекта

Белоус М. А. начальник отдела контроля за

сохранностью автомобильных

дорог и выдачи разрешений в

управлении дорожного

- 1



хозяйства

Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального,

регионального или межмуниципального, местного значения до 250% к 2030 году от базового количества 2017 года

11 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 10

Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских

агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек (64 города, накопленным итогом)

12 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 10

13 Участник регионального

проекта

Казанкова К. И. начальник управления - 14

14 Участник регионального

проекта

Белоус М. А. начальник отдела контроля за

сохранностью автомобильных

дорог и выдачи разрешений в

управлении дорожного

хозяйства

- 1


