
П А С П О Р Т

регионального проекта

Безопасность дорожного движения

1. Основные положения

Безопасность дорожного движенияНаименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

-

Срок реализации

проекта

01.06.2019 31.12.2026

Куратор регионального проекта Писарев П.В. заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Лобанов М.А.Руководитель регионального проекта министр

Шуваев Д.И.Администратор регионального проекта начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

дорожного хозяйства»

Региональный проект в рамках реализации федерального

проекта, входящего в национальный проект
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

4,4300 2019

- - - - 3,2600 3,2600 2,8500

ЧеловекФП -

--

1.2.

Количество погибших в

дорожно-транспортных

происшествиях, человек на

100 тысяч населения

15,0200 2017

- - - - 11,0800 11,6500 9,7000

ЧеловекФП -

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях на 10 тысяч

транспортных средств

0,227

1

0,358

6

0,561

7

0,669

3

0,836

6

1,111

5

Человек 2,8500

2,617

5

2,414

3

2,091

6

1,756

9

1,482

0

ФП

1.2. Количество погибших в дорожно-

транспортных происшествиях, человек на 100

тысяч населения

0,767

8

1,237

0

1,919

5

2,260

8

2,815

3

3,753

7

Человек 9,7000

8,915

1

8,232

6

7,123

6

5,971

9

5,033

4

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и

подготовки соответствующих педагогических кадров

1.1

Проведение массовых

мероприятий с детьми

школьного возраста,

выражающихся в

следующих

интерактивных

формах участия:

конкурсы-фестивали

"Безопасное колесо",

профильные смены

активистов отрядов

юных инспекторов

движения,

чемпионаты

юношеских автошкол

по автомногоборью,

конкурсы среди

образовательных

учреждений по

профилактике

детского дорожно-

Единиц

а

- - 1,0

000

- -

корректировка

сроков реализации

мероприятия

Проведе

ние

образова

тельных

мероприя

тий

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

транспортного

травматизма, иные

формы

1.2

Совершенствование

обучения детей

основам правил

дорожного движения

и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах

Единиц

а

- - - - -

 Проведение

массовых

мероприятий с

детьми школьного

возраста,

выражающихся в

следующих

интерактивных

формах участия:

конкурсы-

фестивали

"Безопасное

колесо",

профильные смены

активистов отрядов

юных инспекторов

движения,

чемпионаты

юношеских

автошкол по

автомногоборью,

конкурсы среди

образовательных

учреждений по

Проведе

ние

массовых

мероприя

тий

0,0000 2020

1,0

000

-1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма, иные

формы,

направленные на

совершенствование

обучения детей

основам правил

дорожного

движения и

привития им

навыков

безопасного

поведения на

дорогах

2

Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Иркутской области на 2019-2024 годы

2.1

Эксплуатационно-

техническое

обслуживание,

установка и ремонт

средств

автоматической

фиксации

Единиц

а

- - - 38,

000

0

-

Эксплуатационно-

техническое

обслуживание

(поверка),

установка и

ремонт стационарн

ых комплексов

автоматической

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

38,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

фотовидеофиксаци

и нарушений

Правил дорожного

движения,

приобретенных и

стоящих на балансе

ОГКУ "Центр

транспорта

Иркутской

области"

2.2

Оплата услуг по

передаче информации

от средств

автоматической

фиксации в центр

автоматизированной

фиксации

административных

правонарушений в

области дорожного

движения

Государственной

инспекции

безопасности

дорожного движения

Главного управления

Единиц

а

- - - 627

 67

3,0

000

-

Количество

переданных

файлов

(наложенных

штрафов) со

средств

автоматической

фиксации в центр

автоматизированно

й фиксации

административных

правонарушений в

области дорожного

движения

Государственной

инспекции

безопасности

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации по

Иркутской области.

дорожного

движения Главного

управления

Министерства

внутренних дел

Российской

Федерации по

Иркутской области

2.3

Оплата услуг

почтовой связи по

рассылке

постановлений по

делам об

административных

правонарушениях в

области дорожного

движения,

зафиксированных с

применением

работающих в

автоматическом

режиме специальных

технических средств,

имеющих функции

фото- и киносъемки,

видеозаписи, или

средств фото- и

Единиц

а

- - - 522

 97

9,0

000

-

Количество

отправленной

почтовой

корреспонденции,

содержащей

постановления по

делам об

административных

правонарушениях в

области дорожного

движения,

зафиксированных с

применением

работающих в

автоматическом

режиме

специальных

технических

средств, имеющих

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

киносъемки,

видеозаписи (далее -

средства

автоматической

фиксации), лицам, в

отношении которых

возбуждены дела об

административных

правонарушениях.

функции фото- и

киносъемки,

видеозаписи, или

средств фото- и

киносъемки,

видеозаписи

(далее - средства

автоматической

фотовидеофиксаци

и), лицам, в

отношении

которых

возбуждены дела

об

административных

правонарушениях

2.4

Развитие и

обеспечение

деятельности

комплексов

автоматической

фотовидеофиксации

нарушений Правил

дорожного движения

Российской

Федерации на

автомобильных

Единиц

а

- - - - -

 Эксплуатационно-

техническое

обслуживание,

установка и ремонт

средств

автоматической

фиксации.Оплата

услуг по передаче

информации от

средств

автоматической

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2022

1,0

000

-1,0

000

2,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорогах общего

пользования

Иркутской области

фотовидеофиксаци

и в центр

автоматизированно

й фиксации

административных

 правонарушений в

области дорожного

движения

Государственной

инспекции безопас

ности дорожного

движения Главного

управления

Министерства внут

ренних дел

Российской

Федерации по

Иркутской

области.Оплата

услуг почтовой

связи по рассылке

постановлений по

делам

об административн

ых

правонарушениях в

области дорожного

движения,
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

 зафиксированных

с применением

работающих в

автоматическом

режиме специальн

ых технических

средств, имеющих

функции фото-

видео- и

киносъемки,

 видеозаписи, или

средств фото- и

киносъемки,

видеозаписи,

лицам, в

отношении

которых

возбуждены дела

об административн

ых

правонарушениях.

Приобретение и

проведение

модернизации

средств

автоматической

фиксации и

системы
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

автоматизированно

й обработки

результатов

фотовидеофиксаци

и нарушений

Правил дорожного

движения

Российской

Федерации.

3

Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3.1

Модернизация

(устройство)

светофорных

объектов

Единиц

а

- - - 1,0

000

-

Количество

модернизированны

х (установленных)

светофорных

объектов

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-

3.2

Модернизация

нерегулируемых

пешеходных

переходов, в том

числе прилегающих

непосредственно к

дошкольным

образовательным

организациям и

организациям

дополнительного

Единиц

а

- - - 13,

000

0

-

Количество

модернизированны

х нерегулируемых

пешеходных

переходов, в том

числе

прилегающих

непосредственно к

дошкольным

образовательным

организациям,

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

образования,

средствами

освещения,

искусственными

дорожными

неровностями,

светофорами Т.7,

системами светового

оповещения,

дорожной разметкой,

в том числе с

применением

штучных форм и

цветных дорожных

покрытий

общеобразовательн

ым организациям и

организациям

дополнительного

образования,

средствами

освещения,

искусственными

дорожными

неровностями,

светофорами Т.7,

системами

светового

оповещения,

дорожной

разметкой, в том

числе с

применением

штучных форм и

цветных дорожных

покрытий

3.3

Развитие и

обеспечение

деятельности

комплексов

автоматической

фиксации нарушений

Единиц

а

- - - 10,

000

0

-

Количество

обслуживаемых

комплексов

автоматической

фиксации

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Правил дорожного

движения Российской

Федерации на

автомобильных

дорогах общего

пользования

регионального или

межмуниципального

значения Иркутской

области

3.4

Установка

недостающего

барьерного

ограждения на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Иркутской области

Метр

- - - 2 3

60,

000

0

-

Количество

установленного

недостающего

барьерного

ограждения на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Иркутской области

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-

3.5

Устройство

остановочных

пунктов на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Единиц

а

- - - 10,

000

0

-

Количество

обустроенных

остановочных

пунктов на

автомобильных

дорогах общего

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

Иркутской области

пользования

Иркутской области

3.6

Ликвидация мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий на

автомобильных

дорогах общего

пользования местного

значения (субсидии

муниципальным

образованиям)

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Количество

мероприятий,

выполненных для

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий на

автомобильных

дорогах общего

пользования

местного значения

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-

3.7

Модернизация

нерегулируемых

пешеходных

переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям

(субсидии

муниципальным

образованиям)

Единиц

а

- - - 2,0

000

-

Количество

модернизированны

х нерегулируемых

пешеходных

переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям, на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

1,0000 2021

- -- -

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местного значения

3.8

Снижение мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий на

дорогах Иркутской

области

Единиц

а

- - - - -

Модернизация

(устройство)

светофорных

объектов.

 Модернизация

нерегулируемых

пешеходных

переходов, в том

числе

прилегающих

непосредственно к

дошкольным

образовательным

организациям,

общеобразовательн

ым организациям и

организациям

дополнительного

образования,

средствами

освещения,

искусственными

дорожными

неровностями,

светофорами Т.7,

системами

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

1,0

000

-1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

светового

оповещения,

дорожной

разметкой, в том

числе с

применением

штучных форм и

цветных дорожных

покрытий.

 Установка

недостающего

барьерного

ограждения на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Иркутской

области.

 Устройство

остановочных

пунктов на

автомобильных

дорогах общего

пользования

Иркутской

области.

Модернизация

нерегулируемых
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

пешеходных

переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

учреждениям

(субсидия МО).

Ликвидация мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий на

автомобильных

дорогах общего

пользования

местного значения

(субсидия МО).

3.9

Субсидии местным

бюджетам в целях

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного движения

на автомобильных

дорогах общего

пользования

Единиц

а

- - - - -

 Субсидии местным

бюджетам в целях

реализации

мероприятий по

обеспечению

безопасности

дорожного

движения на

автомобильных

дорогах общего

Приобре

тение

товаров,

работ,

услуг

0,0000 2021

1,0

000

-1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

местного значения

пользования

местного значения

(в целях

сокращения мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий):

Ликвидация мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий на

автомобильных

дорогах общего

пользования

местного

значения;Модерниз

ация

нерегулируемых

пешеходных

переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

учреждениям.

4

Повышена безопасность участников дорожного движения
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.1

Созданы условия для

вовлечения детей и

молодежи в

деятельность по

профилактике

дорожно-

транспортного

травматизма, включая

развитие детско-

юношеских автошкол,

отрядов юных

инспекторов

движения и пр.

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Организовано

проведение

системной работы

с использованием

ресурсов детско-

юношеских

объединений

различных форм, в

том числе

посредством

проведения слетов,

конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным

вопросам

безопасности

движения

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

4.2

Организована

системная работа с

родителями по

обучению детей

основам правил

дорожного движения

и привитию им

навыков безопасного

поведения на

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

На базе

общеобразовательн

ых организаций

осуществляется

просвещение

родителей по

вопросам

использования

детских

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

дорогах, обеспечению

безопасности детей

при перевозках в

транспортных

средствах

удерживающих

устройств,

световозвращающи

х элементов,

планирования

безопасных

пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения

детей на

велосипедах,

самокатах,

гироскутерах и

других

современных

средствах

передвижения,

создание

родительских

объединений и их

вовлечение в

мероприятия по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

4.3

Приобретены

технические средства

обучения, наглядные

учебные и

методические

материалы для

организаций,

осуществляющих

обучение детей,

работу по

профилактике

детского дорожно-

транспортного

травматизма

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

Осуществлено

учебно-

методическое и

материально-

техническое

обеспечение

процесса обучения

детей основам

безопасного

поведения на

дорогах

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2019

- -1,0

000

1,0

000

-

4.4

Обеспечена

организация и

проведение

региональных

профильных смен по

безопасности

дорожного движения

в организациях

отдыха детей и их

оздоровления

Докуме

нт

- - - 1,0

000

1,0

000

 Организованы в

каждом субъекте

Российской

Федерации

профильные смены

для

несовершеннолетн

их по безопасности

дорожного

движения (не

менее 1 смены, не

менее 100 детей в

смену) (в рамках

Утвержд

ение

документ

а

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

текущей

деятельности

органа управления

образованием).

Органами

исполнительной

власти субъектов

Российской

Федерации в

Минпросвещения

России

представлена

отчетная

информация об

исполнении

мероприятия.

Минпросвещения

России

подготовлен

сводный доклад о

достижении

результата
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и

подготовки соответствующих педагогических кадров 0

Проведение массовых мероприятий с

детьми школьного возраста,

выражающихся в следующих

интерактивных формах участия:

конкурсы-фестивали "Безопасное колесо",

профильные смены активистов отрядов

юных инспекторов движения, чемпионаты

юношеских автошкол по автомногоборью,

конкурсы среди образовательных

учреждений по профилактике детского

дорожно-транспортного травматизма,

иные формы

1.1

0,001 353,80 880,001 353,80 0,00 3 587,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

0,001 353,80 880,001 353,80 0,00 3 587,600,00

бюджет субъекта1.1.1.1.

0,001 353,80 880,001 353,80 0,00 3 587,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Совершенствование обучения детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного

поведения на дорогах

1.2

792,000,00 0,000,00 792,00 2 376,00792,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

792,000,00 0,000,00 792,00 2 376,00792,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта1.2.1.1.

792,000,00 0,000,00 792,00 2 376,00792,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Иркутской области на 2019-2024 годы0

Приобретение и проведение

модернизации средств автоматической

фиксации и системы автоматизированной

обработки результатов

фотовидеофиксации нарушений Правил

дорожного движения Российской

Федерации

2.1

0,000,00 4 760,000,00 0,00 4 760,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

0,000,00 4 760,000,00 0,00 4 760,000,00

бюджет субъекта2.1.1.1.

0,000,00 4 760,000,00 0,00 4 760,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Эксплуатационно-техническое

обслуживание, установка и ремонт

средств автоматической фиксации

2.2

0,000,00 3 597,600,00 0,00 3 597,600,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.2.1.

0,000,00 3 597,600,00 0,00 3 597,600,00

бюджет субъекта2.2.1.1.

0,000,00 3 597,600,00 0,00 3 597,600,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оплата услуг по передаче информации от

средств автоматической фиксации в центр

автоматизированной фиксации

административных правонарушений в

области дорожного движения

Государственной инспекции безопасности

дорожного движения Главного

управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Иркутской

области.

2.3

0,000,00 734,500,00 0,00 734,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.3.1.

0,000,00 734,500,00 0,00 734,500,00

бюджет субъекта2.3.1.1.

0,000,00 734,500,00 0,00 734,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Оплата услуг почтовой связи по рассылке

постановлений по делам об

административных правонарушениях в

области дорожного движения,

зафиксированных с применением

работающих в автоматическом режиме

специальных технических средств,

имеющих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи, или средств фото- и

киносъемки, видеозаписи (далее -

2.4

0,000,00 73 150,800,00 0,00 73 150,800,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

средства автоматической фиксации),

лицам, в отношении которых возбуждены

дела об административных

правонарушениях.

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.4.1.

0,000,00 73 150,800,00 0,00 73 150,800,00

бюджет субъекта2.4.1.1.

0,000,00 73 150,800,00 0,00 73 150,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие и обеспечение деятельности

комплексов автоматической

фотовидеофиксации нарушений Правил

дорожного движения Российской

Федерации на автомобильных дорогах

общего пользования Иркутской области

2.5

28 727,000,00 0,000,00 27 700,00 84 127,0027 700,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.5.1.

28 727,000,00 0,000,00 27 700,00 84 127,0027 700,00

бюджет субъекта2.5.1.1.

28 727,000,00 0,000,00 27 700,00 84 127,0027 700,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий0

Модернизация (устройство) светофорных

объектов

3.1

0,000,00 13 210,000,00 0,00 13 210,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,000,00 13 210,000,00 0,00 13 210,000,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,000,00 13 210,000,00 0,00 13 210,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Модернизация нерегулируемых

пешеходных переходов, в том числе

прилегающих непосредственно к

дошкольным образовательным

организациям и организациям

дополнительного образования, средствами

освещения, искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

системами светового оповещения,

дорожной разметкой, в том числе с

применением штучных форм и цветных

дорожных покрытий

3.2

0,000,00 14 212,500,00 0,00 14 212,500,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.2.1.

0,000,00 14 212,500,00 0,00 14 212,500,00

бюджет субъекта3.2.1.1.

0,000,00 14 212,500,00 0,00 14 212,500,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Развитие и обеспечение деятельности

комплексов автоматической фиксации

нарушений Правил дорожного движения

3.3

0,000,00 15 954,200,00 0,00 15 954,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

Российской Федерации на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального или межмуниципального

значения Иркутской области

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.3.1.

0,000,00 15 954,200,00 0,00 15 954,200,00

бюджет субъекта3.3.1.1.

0,000,00 15 954,200,00 0,00 15 954,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.3.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.3.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Установка недостающего барьерного

ограждения на автомобильных дорогах

общего пользования Иркутской области

3.4

0,000,00 13 445,800,00 0,00 13 445,800,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.4.1.

0,000,00 13 445,800,00 0,00 13 445,800,00

бюджет субъекта3.4.1.1.

0,000,00 13 445,800,00 0,00 13 445,800,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.4.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.4.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Устройство остановочных пунктов на

автомобильных дорогах общего

пользования Иркутской области

3.5

0,000,00 12 400,000,00 0,00 12 400,000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.5.1.

0,000,00 12 400,000,00 0,00 12 400,000,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджет субъекта3.5.1.1.

0,000,00 12 400,000,00 0,00 12 400,000,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.5.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.5.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Ликвидация мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на

автомобильных дорогах общего

пользования местного значения (субсидии

муниципальным образованиям)

3.6

0,000,00 4 278,200,00 0,00 4 278,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.6.1.

0,000,00 4 278,200,00 0,00 4 278,200,00

бюджет субъекта3.6.1.1.

0,000,00 3 278,200,00 0,00 3 278,200,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.6.1.1.

1.

0,000,00 3 278,200,00 0,00 3 278,200,00

местным бюджетам3.6.1.1.

1.4.

0,000,00 3 278,200,00 0,00 3 278,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.6.1.2.

0,000,00 4 278,200,00 0,00 4 278,200,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.6.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.6.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Модернизация нерегулируемых

пешеходных переходов, прилегающих

непосредственно к образовательным

организациям (субсидии муниципальным

3.7

0,000,00 10 322,900,00 0,00 10 322,900,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

образованиям)

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.7.1.

0,000,00 10 322,900,00 0,00 10 322,900,00

бюджет субъекта3.7.1.1.

0,000,00 9 322,900,00 0,00 9 322,900,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.7.1.1.

1.

0,000,00 9 322,900,00 0,00 9 322,900,00

местным бюджетам3.7.1.1.

1.4.

0,000,00 9 322,900,00 0,00 9 322,900,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.7.1.2.

0,000,00 10 322,900,00 0,00 10 322,900,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.7.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.7.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Снижение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на дорогах

Иркутской области

3.8

85 841,200,00 0,000,00 562 500,00 1 326 341,20678 000,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.8.1.

85 841,200,00 0,000,00 562 500,00 1 326 341,20678 000,00

бюджет субъекта3.8.1.1.

83 841,200,00 0,000,00 562 500,00 1 324 341,20678 000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.8.1.1.

1.

15 797,200,00 0,000,00 0,00 15 797,200,00

местным бюджетам3.8.1.1.

1.4.

15 797,200,00 0,000,00 0,00 15 797,200,00

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.8.1.2.

17 797,200,00 0,000,00 0,00 17 797,200,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.8.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.8.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субсидии местным бюджетам в целях

реализации мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного движения на

автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

3.9

0,000,00 0,000,00 22 000,00 34 135,3012 135,30

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.9.1.

0,000,00 0,000,00 22 000,00 34 135,3012 135,30

бюджет субъекта3.9.1.1.

0,000,00 0,000,00 20 000,00 31 135,3011 135,30

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.9.1.1.

1.

0,000,00 0,000,00 20 000,00 31 135,3011 135,30

местным бюджетам3.9.1.1.

1.4.

0,000,00 0,000,00 20 000,00 31 135,3011 135,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.9.1.2.

0,000,00 0,000,00 22 000,00 34 135,3012 135,30

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.9.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.9.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

1 353,80 1 353,80 166 946,50 115 360,20

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

718 627,30 612 992,00 1 616 633,60

1 353,80 115 360,201 353,80 166 946,50 718 627,30 612 992,00 1 616 633,60

Бюджеты территориальных государственных

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и

подготовки соответствующих педагогических кадров

1.1. Совершенствование обучения детей

основам правил дорожного движения и

привития им навыков безопасного

поведения на дорогах

792,00 792,00 792,00 792,00 792,00 792,00

792,00

792,00792,00792,00792,00792,00

2 Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Иркутской области на 2019-2024 годы

2.1. Развитие и обеспечение деятельности

комплексов автоматической

фотовидеофиксации нарушений Правил

дорожного движения Российской

Федерации на автомобильных дорогах

общего пользования Иркутской области

12 000,00 12 000,00 12 000,00 24 000,00 24 000,00 24 000,00

27 700,00

27 700,0027 700,0027 000,0027 000,0027 000,00

3 Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

3.1. Снижение мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий на дорогах

Иркутской области

224 000,0

0

224 000,0

0

224 000,0

0

389 000,0

0

389 000,0

0

389 000,0

0

562 500,00

562 500,0

0

562 500,0

0

562 500,0

0

562 500,0

0

562 500,0

0

3.2. Субсидии местным бюджетам в целях

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности дорожного

движения на автомобильных дорогах

общего пользования местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

20 000,00

20 000,0020 000,0020 000,0020 000,0020 000,00

ИТОГО:

236 792,0

0

236 792,0

0

236 792,0

0

413 792,0

0

413 792,0

0

413 792,0

0

610 992,00

610 992,0

0

610 992,0

0

610 292,0

0

610 292,0

0

610 292,0

0
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7. Дополнительная информация
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

-

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышена безопасность участников дорожного движения

1.1

Результат "Созданы условия для

вовлечения детей и молодежи в

деятельность по профилактике

дорожно-транспортного

травматизма, включая развитие

детско-юношеских автошкол,

отрядов юных инспекторов

движения и пр."

Организовано проведение

системной работы с

использованием ресурсов

детско-юношеских

объединений различных

форм, в том числе

посредством проведения

слетов, конкурсов,

викторин, смотров,

соревнований по

различным вопросам

безопасности движения

Парфенов

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.1.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

-

Апанович Е.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

вует вует

1.1.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

-

Апанович Е.В.

31.03.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.4

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.05.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.5

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие

здравоохранения» на 2014-

2020 годы, утвержденная

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановлением

Правительства Иркутской

области № 457-пп от

24.10.2013 г.

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

03 10 --

1.1.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

отсутст

вует

отсутст

вует

1.1.8

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.12

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.14

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.17

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.20

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Распоряжение Об

организации регионального

этапа Всероссийского

конкурса "Безопасное

-

Парфенов

М.А.

15.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

01 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

колесо"атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.25

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение Об

организации регионального

этапа Всероссийского

конкурса "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

22.05.2023

05 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.26

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа О

проведении регионального

этапа Всероссийского

конкурса "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.06.2023

01 03 Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.1.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Об

организации поездки

делегации детей на

федеральный этап

Всероссийского конкурса

"Безопасное колесо"

-

Апанович Е.В.

28.07.2023

03 04 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.28

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Об итогах

регионального этапа

Всероссийского конкурса

"Безопасное колесо"

-

Апанович Е.В.

29.09.2023

02 07 --

1.1.29

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение Об итогах

регионального этапа

Всероссийского конкурса

"Безопасное колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.10.2023

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.1.30

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

 

-

Парфенов

М.А.

31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.31

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение Об

организации регионального

этапа Всероссийского

-

Парфенов

М.А.

15.04.2024

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

ГИИС

Электронный

бюджет

-



49

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

конкурса "Безопасное

колесо"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.32

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение Об

организации регионального

этапа Всероссийского

конкурса "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

15.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.33

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа О

проведении регионального

этапа Всероссийского

конкурса "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.34

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа Об

итогах регионального этапа

Всероссийского конкурса

"Безопасное колесо"

-

Парфенов

М.А.

05.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.35

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Об

организации поездки

делегации детей на

федеральный этап

Всероссийского конкурса

"Безопасное колесо"

-

Парфенов

М.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.1.36

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа Об

итогах регионального этапа

Всероссийского конкурса

"Безопасное колесо"

-

Парфенов

М.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.2

Результат "Организована

системная работа с родителями по

обучению детей основам правил

дорожного движения и привитию

им навыков безопасного

поведения на дорогах,

обеспечению безопасности детей

при перевозках в транспортных

средствах"

На базе

общеобразовательных

организаций

осуществляется

просвещение родителей по

вопросам использования

детских удерживающих

устройств,

световозвращающих

элементов, планирования

безопасных пешеходных

маршрутов, правил

(особенностей)

передвижения детей на

велосипедах, самокатах,

гироскутерах и других

современных средствах

передвижения, создание

родительских объединений

и их вовлечение в

мероприятия по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма

Парфенов

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.2.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

-

Апанович Е.В.

25.11.2021

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

25.11.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.4

Контрольная точка "Получен

отчет о деятельности

организации", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Перегудова

В.В.

31.12.2021

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



54

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

1.2.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.6

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа -

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.7

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.8

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.2.9

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.10

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа --

-

Парфенов

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.12

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.2.13

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.14

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.16

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.17

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа О

проведении областного

родительского собрания

-

Парфенов

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.2.18

Контрольная точка "Проведено Прочий тип документа О

-

Парфенов

30.06.2023

Взаимо Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 1.0000,

Единица

проведении областного

родительского собрания

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о

образования

Иркутской

области

1.2.19

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Список участников

областного родительского

собрания

-

Парфенов

М.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.2.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Повестка областного

родительского собрания

-

Парфенов

М.А.

30.09.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

1.2.21

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа О

проведении областного

родительского собрания

-

Парфенов

М.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.2.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа О

проведении областного

родительского собрания

-

Апанович Е.В.

25.12.2023

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.2.23

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Распоряжение Об

утверждении Дорожной

карты по вопросам развития

в Иркутской области

системы профилактики

-

Парфенов

М.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ГИИС

Электронный

бюджет

-



61

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

детского дорожно-

транспортного травматизма

на 2022-2024 годы

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.24

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа О

проведении областного

родительского собрания

-

Парфенов

М.А.

20.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.25

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Список участников

областного родительского

собрания

-

Парфенов

М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.26

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Парфенов

30.10.2024

Взаимо Взаимо ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)" Повестка областного

родительского собрания

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Электронный

бюджет

1.2.27

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа О

проведении областного

родительского собрания

-

Парфенов

М.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.2.28

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа О

проведении областного

родительского собрания

-

Парфенов

М.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3

Результат "Приобретены

технические средства обучения,

наглядные учебные и

методические материалы для

организаций, осуществляющих

обучение детей, работу по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма"

Осуществлено учебно-

методическое и

материально-техническое

обеспечение процесса

обучения детей основам

безопасного поведения на

дорогах

Парфенов

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

1.3.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.2

Контрольная точка

"Оборудование приобретено",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Перегудова

В.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.3

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Апанович Е.В.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

1.3.4

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.6

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.8

Контрольная точка "Документ

разработан"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.9

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа --

-

Парфенов

31.12.2022

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

М.А.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.11

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

1.3.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Прочий тип документа --

-

Парфенов

М.А.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.13

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Апанович Е.В.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.14

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение Об

организации выезда

мобильного комплекса

"Лаборатория

безопасности" в период

-

Парфенов

М.А.

30.05.2023

05 02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

летней компании 2023 года

1.3.15

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа "

Распоряжение О

проведении регионального

этапа Всероссийского

конкурса юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.05.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 --

1.3.16

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Положение Положение о

региональном этапе

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.3.17

Контрольная точка "На документ

получено внутриведомственное

согласование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Об

усилении мер по

профилактике ДДТТ

-

Парфенов

М.А.

30.10.2023

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.3.18

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа О

проведении

профилактических

мероприятий в преддверии

летних школьных каникул

-

Парфенов

М.А.

27.11.2023

02 04 --

1.3.19

Контрольная точка "Документ

опубликован"

Распоряжение О

проведении/о внесении

изменений в проведении

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.11.2023

03 06 --

1.3.20

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Распоряжение Об

утверждении Дорожной

карты по вопросам развития

в Иркутской области

системы профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

на 2022-2024 годы

-

Парфенов

М.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.3.21

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа ", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа О

проведении регионального

этапа Всероссийского

конкурса юных

инспекторов движения

"Безопасное колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.22

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Об

организации выезда

мобильного комплекса

"Лаборатория

безопасности" в период

летней компании 2023 года

-

Парфенов

М.А.

30.05.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.23

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Положение Положение о

региональном этапе

Всероссийского конкурса

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо"

-

Парфенов

М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.3.24

Контрольная точка "На документ

получено внутриведомственное

согласование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Об

усилении мер по

профилактике ДДТТ

-

Парфенов

М.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.25

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа О

проведении

профилактических

мероприятий в преддверии

летних школьных каникул

-

Парфенов

М.А.

27.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.3.26

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение О

проведении/о внесении

изменений в проведении

Всероссийского конкурса

-

Парфенов

М.А.

02.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

юных инспекторов

движения "Безопасное

колесо"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.4

Результат "Обеспечена

организация и проведение

региональных профильных смен

по безопасности дорожного

движения в организациях отдыха

детей и их оздоровления"

 Организованы в каждом

субъекте Российской

Федерации профильные

смены для

несовершеннолетних по

безопасности дорожного

движения (не менее 1

смены, не менее 100 детей в

смену) (в рамках текущей

деятельности органа

управления образованием).

Органами исполнительной

власти субъектов

Российской Федерации в

Минпросвещения России

представлена отчетная

информация об исполнении

мероприятия.

Минпросвещения России

подготовлен сводный

доклад о достижении

результата

Парфенов

М.А.

01.01.2021 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет

31.12.2021
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.1

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

0.0000

Прочий тип документа --

-

Никитин А.Н.Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Прочий тип документа --

-

Никитин А.Н.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.3

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Об

организации профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления в лагерях

с дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

04 Министерств

о

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

1.4.4

Контрольная точка "Документ

разработан"

Распоряжение О выезде

мобильного комплекса

""Лаборатория

безопасности" в лагеря с

дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

30.06.2023

04 06 --

1.4.5

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями"

Прочий тип документа Об

организации профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления в лагерях

с дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

21.09.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.4.6

Контрольная точка "На документ

получено внутриведомственное

согласование", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение О выезде

мобильного комплекса

""Лаборатория

безопасности" в лагеря с

дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

30.10.2023

03 05 Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.4.7

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

-4.0000, Единица

Отчет Итоги летней

оздоровительной кампании

-

Парфенов

М.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

05 Министерств

о

образования

Иркутской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

1.4.8

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Итоги летней

оздоровительной кампании

-

Парфенов

М.А.

25.12.2023

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

1.4.9

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Распоряжение Об

утверждении Дорожной

карты по вопросам развития

в Иркутской области

системы профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

на 2022-2024 годы

-

Парфенов

М.А.

15.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.4.10

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа Об

утверждении Дорожной

карты по вопросам развития

в Иркутской области

системы профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Парфенов

М.А.

29.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.11

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Об

организации профильных

смен по безопасности

дорожного движения в

организациях отдыха детей

и их оздоровления в лагерях

с дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.12

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа О

выезде мобильного

комплекса ""Лаборатория

безопасности" в лагеря с

дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

01.07.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.4.13

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Итоги летней

оздоровительной кампании

-

Парфенов

М.А.

25.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.14

Контрольная точка "На документ

получено внутриведомственное

согласование", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа О

выезде мобильного

комплекса ""Лаборатория

безопасности" в лагеря с

дневным пребыванием

-

Парфенов

М.А.

25.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

1.4.15

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Итоги летней

оздоровительной кампании

-

Парфенов

М.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2

Нормативно-правовое и организационно-методическое обеспечение совершенствования обучения детей основам правил дорожного движения и

подготовки соответствующих педагогических кадров

2.1

Результат "Проведение массовых

мероприятий с детьми школьного

возраста, выражающихся в

следующих интерактивных

формах участия: конкурсы-

фестивали "Безопасное колесо",

профильные смены активистов

отрядов юных инспекторов

движения, чемпионаты

юношеских автошкол по

автомногоборью, конкурсы среди

образовательных учреждений по

профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма, иные

формы "

корректировка сроков

реализации мероприятия

Апанович Е.В.

01.01.2020 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ное

автономное

учреждение

дополнитель

ного

образования

Иркутской

области

"Центр

развития

дополнитель

ного

образования

детей"

Нет

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Золоторева

О.Ю.

10.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Золоторева

О.Ю.

10.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Золоторева

О.Ю.

10.06.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.1.4

Контрольная точка "Заключено  

-

Перегудова

15.09.2020

Взаимо Взаимо --



81

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

В.В.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.1.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу "

 

-

Перегудова

В.В.

15.09.2020

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2

Результат "Совершенствование

обучения детей основам правил

дорожного движения и привития

им навыков безопасного

поведения на дорогах"

 Проведение массовых

мероприятий с детьми

школьного возраста,

выражающихся в

следующих интерактивных

формах участия: конкурсы-

фестивали "Безопасное

колесо", профильные смены

активистов отрядов юных

Парфенов

М.А.

11.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ГИИС

Электронный

бюджет

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

инспекторов движения,

чемпионаты юношеских

автошкол по

автомногоборью, конкурсы

среди образовательных

учреждений по

профилактике детского

дорожно-транспортного

травматизма, иные формы,

направленные на

совершенствование

обучения детей основам

правил дорожного

движения и привития им

навыков безопасного

поведения на дорогах

отсутст

вует

отсутст

вует

2.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Постановление

Правительства Иркутской

области от 6 ноября 2018 г.

№ 814-пп «Об утверждении

государственной

программы Иркутской

области «Обеспечение

комплексных мер

противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

программного комплекса

«Безопасный город» на

2019 - 2024 годы»

2.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Постановление

Правительства Иркутской

области от 6 ноября 2018 г.

№ 814-пп «Об утверждении

государственной

программы Иркутской

области «Обеспечение

комплексных мер

противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город» на

2019 - 2024 годы»

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Постановление

Постановление

Правительства Иркутской

области от 6 ноября 2018 г.

№ 814-пп «Об утверждении

государственной

программы Иркутской

области «Обеспечение

комплексных мер

противодействия

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город» на

2019 - 2024 годы»

вует вует

2.2.4

Контрольная точка "Заключено

соглашение о предоставлении

субсидии юридическому

(физическому) лицу (соглашение

о предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

лицу включено в реестр

соглашений)"

Постановление

Постановление

Правительства Иркутской

области от 6 ноября 2018 г.

№ 814-пп «Об утверждении

государственной

программы Иркутской

области «Обеспечение

комплексных мер

противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город» на

2019 - 2024 годы»

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.5

Контрольная точка

"Предоставлен отчет о

выполнении соглашения о

предоставлении субсидии

юридическому (физическому)

Постановление

Постановление

Правительства Иркутской

области от 6 ноября 2018 г.

№ 814-пп «Об утверждении

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2022

04 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

лицу" государственной

программы Иркутской

области «Обеспечение

комплексных мер

противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город» на

2019 - 2024 годы»

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

2.2.6

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)"

Распоряжение Дорожная

карта

-

Парфенов

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.7

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение Об

утверждении дорожной

карты

-

Парфенов

М.А.

30.04.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.8

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)"

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

Иркутской области

-

Парфенов

М.А.

30.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

2.2.9

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Освещение проведения

мероприятия в соцсетях

-

Парфенов

М.А.

20.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

2.2.10

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Справка о

проведении мероприятия

-

Парфенов

М.А.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Иркутской

области

2.2.11

Контрольная точка "Закон

Иркутской области "Об

областном бюджете на 2024 год и

на плановый период 2025 и 2026

годов"", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Закон Иркутской области

"Об областном бюджете на

2024 год и на плановый

период 2025 и 2026 годов"

-

Парфенов

М.А.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://publicati

on.pravo.gov.

ru/document/

-

2.2.12

Контрольная точка "Проведено

исследование по вопросу

формирования и (или) тематике

документа", значение: 1.0000,

Единица

Распоряжение Об

утверждении Дорожной

карты по вопросам развития

в Иркутской области

системы профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Парфенов

М.А.

08.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.13

Контрольная точка "Документ

согласован с заинтересованными

органами и организациями",

значение: 1.0000, Единица

Распоряжение Об

утверждении Дорожной

карты по вопросам развития

в Иркутской области

системы профилактики

детского дорожно-

транспортного травматизма

-

Парфенов

М.А.

10.04.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.14

Контрольная точка "Утвержден

план подготовки мероприятия

(дорожная карта)", значение:

1.0000, Единица

Распоряжение

Распоряжение

министерства образования

Иркутской области

-

Парфенов

М.А.

30.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.15

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Освещение проведения

мероприятия в соцсетях

-

Парфенов

М.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ГИИС

Электронный

бюджет

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

2.2.16

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Отчет Справка о

проведении мероприятия

-

Парфенов

М.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

Электронный

бюджет

-

2.2.17

Контрольная точка "Закон

Иркутской области "Об

областном бюджете"", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Закон Иркутской области

"Об областном бюджете"

-

Парфенов

М.А.

27.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

http://publicati

on.pravo.gov.

ru/document/

-

2.2.18

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Парфенов

М.А.

31.10.2025

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Министерств

о

образования

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 1.0000,

Единица

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Иркутской

области

2.2.19

Контрольная точка "Документ

опубликован", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Парфенов

М.А.

03.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

ро

образования

Иркутской

области

-

2.2.20

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Парфенов

М.А.

26.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2.2.21

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Парфенов

М.А.

30.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

2.2.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Парфенов

М.А.

30.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-

2.2.23

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Парфенов

М.А.

10.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Министерств

о

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3

Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на

автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения Иркутской области на 2019-2024 годы

3.1

Результат "Эксплуатационно-

техническое обслуживание,

установка и ремонт средств

автоматической фиксации"

Эксплуатационно-

техническое обслуживание

(поверка), установка и

ремонт стационарных комп

лексов автоматической

фотовидеофиксации

нарушений Правил

дорожного движения,

приобретенных и стоящих

на балансе ОГКУ "Центр

транспорта Иркутской

области"

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Центр

транспорта

Иркутской

области"

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.1.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.1.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.2

Результат "Оплата услуг по

передаче информации от средств

автоматической фиксации в

центр автоматизированной

фиксации административных

правонарушений в области

дорожного движения

Государственной инспекции

безопасности дорожного

движения Главного управления

Министерства внутренних дел

Российской Федерации по

Иркутской области."

Количество переданных

файлов (наложенных

штрафов) со средств

автоматической фиксации в

центр автоматизированной

фиксации

административных

правонарушений в области

дорожного движения

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Главного управления

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

по Иркутской области

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Центр

транспорта

Иркутской

области"

Нет

3.2.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.2.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.2.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

3.3

Результат "Оплата услуг

почтовой связи по рассылке

постановлений по делам об

административных

правонарушениях в области

дорожного движения,

зафиксированных с применением

работающих в автоматическом

режиме специальных

технических средств, имеющих

функции фото- и киносъемки,

видеозаписи, или средств фото- и

киносъемки, видеозаписи (далее -

средства автоматической

фиксации), лицам, в отношении

которых возбуждены дела об

административных

правонарушениях. "

Количество отправленной

почтовой корреспонденции,

содержащей постановления

по делам об

административных

правонарушениях в области

дорожного движения,

зафиксированных с

применением работающих в

автоматическом режиме

специальных технических

средств, имеющих функции

фото- и киносъемки,

видеозаписи, или средств

фото- и киносъемки,

видеозаписи (далее -

средства автоматической

фотовидеофиксации),

лицам, в отношении

которых возбуждены дела

об административных

правонарушениях

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Центр

транспорта

Иркутской

области"

Нет

3.3.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.3.2

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Волгина Т.П.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4

Результат "Развитие и

обеспечение деятельности

комплексов автоматической

фотовидеофиксации нарушений

Правил дорожного движения

Российской Федерации на

автомобильных дорогах общего

пользования Иркутской области "

 Эксплуатационно-

техническое обслуживание,

установка и ремонт средств

автоматической

фиксации.Оплата услуг по

передаче информации от

средств автоматической

фотовидеофиксации в

центр автоматизированной

фиксации

административных правона

рушений в области

дорожного движения

Государственной

инспекции безопасности

дорожного движения

Главного управления

Министерства внутренних

дел Российской Федерации

Лобанов М.А.

11.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

по Иркутской

области.Оплата услуг

почтовой связи по рассылке

постановлений по делам

об административных

правонарушениях в области

дорожного движения,

 зафиксированных с

применением работающих в

автоматическом

режиме специальных

технических средств,

имеющих функции фото-

видео- и киносъемки,

 видеозаписи, или средств

фото- и киносъемки,

видеозаписи, лицам, в

отношении которых

возбуждены дела

об административных

правонарушениях.

Приобретение и проведение

модернизации средств

автоматической фиксации и

системы

автоматизированной

обработки результатов

фотовидеофиксации

нарушений Правил

дорожного движения

Российской Федерации.
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3.4.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр закупок. Почта

ОГКУ "Центр транспорта"

-

Золоторева

О.Ю.

15.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

3.4.2

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа Гос.

контракт (тех. задание -

Почта на 27 млн. руб).

-

Золоторева

О.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

3.4.3

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр плана закупок

/ссылка/ Контракт на

услуги по пересылке

постановлений по делам об

админ. нарушениях (на 354

тыс. руб.).

-

Золоторева

О.Ю.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

ао транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

3.4.4

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Гос.

контракт на оказание услуг

по пересылке

международной

письменной

корреспонденции (100 тыс.

руб.). Гос. контракт на

оказание услуг по

пересылке постановлений

по делам об

административных

правонарушениях. (27 млн.

руб.).

-

Золоторева

О.Ю.

18.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

3.4.5

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов ОГКУ

"Центр транспорта", ссылки

в ЕИС:

https://zakupki.gov.ru/epz/

-

Золоторева

О.Ю.

31.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

3.4.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Прочий тип документа

Акты выполненных работ.

-

Золоторева

О.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ОГКУ

"Дирекция по

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Отчет ОГКУ "Центр

транспорта"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области"

3.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Платежки, Выгрузка из

АЦК/ отчет.

-

Золоторева

О.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

3.4.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр закупок. Почта

ОГКУ "Центр транспорта",

ссылка на закупку

-

Лобанов М.А.

18.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

https://zakupki

.gov.ru/

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.4.9

Контрольная точка

"Сформирована и утверждена

потребность (техническое

задание, спецификация)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа Гос.

контракт (тех. задание -

Почта на 27 млн. руб).

-

Лобанов М.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

3.4.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов ОГКУ

"Центр транспорта", ссылки

в ЕИС:

https://zakupki.gov.ru/epz/

-

Лобанов М.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/

-

3.4.11

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр плана закупок

/ссылка/ Контракт на

услуги по пересылке

постановлений по делам об

админ. нарушениях.

-

Лобанов М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.12

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Акты выполненных работ.

Отчет ОГКУ "Центр

транспорта"

-

Лобанов М.А.

29.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/

-

3.4.13

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежные поручения.

Выгрузка из АЦК

-

Лобанов М.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru/

-

3.4.14

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Лобанов М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.15

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Лобанов М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лобанов М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

3.4.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Лобанов М.А.

31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

3.4.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр закупок. Почта

ОГКУ "Центр транспорта"

-

Лобанов М.А.

17.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Центр

транспорта

Иркутской

области"

-

3.4.19

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр плана закупок

/ссылка/ Контракт на

услуги по пересылке

постановлений по делам об

админ. нарушениях / отчет

-

Золоторева

О.Ю.

30.06.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ОГКУ "Центр транспорта"ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

3.4.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов ОГКУ

"Центр транспорта", ссылки

в ЕИС:

https://zakupki.gov.ru/epz/

-

Лобанов М.А.

29.08.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

 ОГКУ

"Центр

транспорта

Иркутской

области"

-

3.4.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты выполненных работ.

Отчет ОГКУ "Центр

транспорта"

-

Лобанов М.А.

28.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Центр

транспорта"

-

3.4.22

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

30.11.2025

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Министерств

о транспорта

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.0000, Единица иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

3.4.23

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Платежки, Выгрузка из

АЦК/ отчет, отчет ОГКУ

"Центр транспорта"

-

Лобанов М.А.

30.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Центр

транспорта"

-

4

Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

4.1

Результат "Модернизация

(устройство) светофорных

объектов"

Количество

модернизированных

(установленных)

светофорных объектов

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Министерств

о

строительств

а, дорожного

хозяйства

Иркутской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

4.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.1.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

значение: 0.0000 контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2

Результат "Модернизация

нерегулируемых пешеходных

переходов, в том числе

прилегающих непосредственно к

дошкольным образовательным

организациям и организациям

дополнительного образования,

средствами освещения,

искусственными дорожными

неровностями, светофорами Т.7,

системами светового

оповещения, дорожной

разметкой, в том числе с

применением штучных форм и

цветных дорожных покрытий"

Количество

модернизированных

нерегулируемых

пешеходных переходов, в

том числе прилегающих

непосредственно к

дошкольным

образовательным

организациям,

общеобразовательным

организациям и

организациям

дополнительного

образования, средствами

освещения,

искусственными

дорожными неровностями,

светофорами Т.7, системами

светового оповещения,

дорожной разметкой, в том

числе с применением

штучных форм и цветных

дорожных покрытий

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а, дорожного

хозяйства

Иркутской

области

Нет

4.2.1

Контрольная точка "Утверждены ПостановлениеЛобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

06.11.2018 г.

4.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.5

Контрольная точка "Сведения о Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.2.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.2.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.3

Результат "Развитие и

обеспечение деятельности

комплексов автоматической

фиксации нарушений Правил

дорожного движения Российской

Федерации на автомобильных

дорогах общего пользования

регионального или

межмуниципального значения

Иркутской области"

Количество обслуживаемых

комплексов автоматической

фиксации

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а, дорожного

хозяйсва

Иркутской

области

Нет

4.3.1

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

30.12.2021

01 03 ---

4.3.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует вует

4.3.3

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

02 04 --

4.3.4

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.4

Результат "Установка

недостающего барьерного

ограждения на автомобильных

дорогах общего пользования

Иркутской области"

Количество установленного

недостающего барьерного

ограждения на

автомобильных дорогах

общего пользования

Иркутской области

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о

строительств

а, дорожного

хозяйства

Иркутской

области,

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.4.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.4.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

4.4.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.4.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.4.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.4.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.4.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

4.5

Результат "Устройство

остановочных пунктов на

автомобильных дорогах общего

пользования Иркутской области"

Количество обустроенных

остановочных пунктов на

автомобильных дорогах

общего пользования

Иркутской области

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

Нет

4.5.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.5.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.5.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

4.5.4

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.5.5

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.5.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.5.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.6

Результат "Ликвидация мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий на

автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

(субсидии муниципальным

образованиям)"

Количество мероприятий,

выполненных для

ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

Да

4.6.1

Контрольная точка "Утверждены Постановление

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.6.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--



126

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

06.11.2018 г.

4.6.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.6.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.6.5

Контрольная точка "Утверждено Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо Взаимо --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.6.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.6.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.7

Результат "Модернизация

нерегулируемых пешеходных

переходов, прилегающих

непосредственно к

образовательным организациям

(субсидии муниципальным

образованиям)"

Количество

модернизированных

нерегулируемых

пешеходных переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

организациям, на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения

Золоторева

О.Ю.

01.01.2021 31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

Да

4.7.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

03 --
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.7.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.7.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Обеспечение комплексных

мер противодействия

чрезвычайным ситуациям

природного и техногенного

характера, построение и

развитие аппаратно-

программного комплекса

«Безопасный город»,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области № 814-пп от

06.11.2018 г.

4.7.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.7.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.7.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Прочий тип документа ---

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*",

значение: 0.0000

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.7.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Прочий тип документа --

-

Лобанов М.А.

31.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

4.8

Результат "Снижение мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий на

дорогах Иркутской области"

Модернизация (устройство)

светофорных объектов.

 Модернизация

нерегулируемых

пешеходных переходов, в

том числе прилегающих

непосредственно к

дошкольным

образовательным

организациям,

общеобразовательным

организациям и

организациям

Лобанов М.А.

11.01.2022 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://zakupki

.gov.ru

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дополнительного

образования, средствами

освещения,

искусственными

дорожными неровностями,

светофорами Т.7, системами

светового оповещения,

дорожной разметкой, в том

числе с применением

штучных форм и цветных

дорожных покрытий.

 Установка недостающего

барьерного ограждения на

автомобильных дорогах

общего пользования

Иркутской области.

 Устройство остановочных

пунктов на автомобильных

дорогах общего

пользования Иркутской

области.

Модернизация

нерегулируемых

пешеходных переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

учреждениям (субсидия

МО).

Ликвидация мест

концентрации дорожно-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

транспортных

происшествий на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения

(субсидия МО).

4.8.1

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Сссылка, План закупок

-

Лобанов М.А.

30.06.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.2

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр Закупок

-

Золоторева

О.Ю.

15.08.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

а транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.3

Контрольная точка "Заключен Прочий тип документа Гос.

-

Золоторева

31.08.2023

Взаимо Взаимо ОГКУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

контракты ОГКУ

"Дирекция по

строительству и

эксплуатации

автомобильных дорог"

О.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Дирекция

по

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области»

4.8.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа Гос.

контракты

-

Золоторева

О.Ю.

20.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.5

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Гос.

контракты

-

Золоторева

О.Ю.

30.09.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.8.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Акты выполненных работ

-

Золоторева

О.Ю.

18.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Выгрузка из АЦК,

Платежки

-

Золоторева

О.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

«Дирекция

по

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области»

-

4.8.8

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Ссылка, План закупок по

мероприятию "Развитие и

обеспечение деятельности

комплексов автоматической

-

Лобанов М.А.

28.06.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

ОГКУ

"Дирекция

дорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

фиксации нарушений

Правил дорожного

движения на

автомобильных дорогах

общего пользования

регионального или

межмуниципального

значения Иркутской

области" ОГКУ "Дирекция

автодорог".

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.8.9

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр Закупок

-

Лобанов М.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

«Дирекция

по

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области»

-

4.8.10

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа Гос.

контракты

-

Лобанов М.А.

26.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

ОГКУ

"Дирекция

дорог"

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.8.11

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа Гос.

контракты

-

Лобанов М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.13

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

26.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

4.8.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Акт Акты выполненных

работ

-

Лобанов М.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

"Дирекция

дорог"

-

4.8.15

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

20.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

«Дирекция

по

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области»

-

4.8.16

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа

-

Золоторева

31.10.2025

Взаимо Взаимо ОГКУ-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документаО.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Дирекция

по

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области»

4.8.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

28.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ОГКУ

«Дирекция

по

строительств

у и

эксплуатации

автомобильн

ых дорог

Иркутской

области»

-

4.8.18

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

15.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-



140

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.8.19

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.8.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9

Результат "Субсидии местным

бюджетам в целях реализации

мероприятий по обеспечению

безопасности дорожного

движения на автомобильных

 Субсидии местным

бюджетам в целях

реализации мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения на

Лобанов М.А.

09.01.2023 31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

Да
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорогах общего пользования

местного значения"

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения (в целях

сокращения мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий):

Ликвидация мест

концентрации дорожно-

транспортных

происшествий на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного

значения;Модернизация

нерегулируемых

пешеходных переходов,

прилегающих

непосредственно к

образовательным

учреждениям.

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

4.9.1

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 1.0000,

Единица

Соглашение Соглашения с

МО.

-

Золоторева

О.Ю.

06.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.9.2

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Постановление

Постановление

Правительства Иркутской

области от 17.09.2020 № 763

-пп «Об утверждении

положения о

предоставлении субсидий

из областного бюджета

местным бюджетам в целях

софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований Иркутской

области на реализацию

мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения».

-

Золоторева

О.Ю.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

значение: 1.0000, Единица

Прочий тип документа

Прочий тип документа

-

Золоторева

О.Ю.

31.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Муниципаль

ные

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

4.9.4

Контрольная точка "Заключен

договор на закупку товаров,

работ, услуг", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Контракты МО.

-

Золоторева

О.Ю.

30.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.5

Контрольная точка "Сведения о

муниципальном контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Реестр контрактов,

заключененных

заказчиками.

-

Золоторева

О.Ю.

06.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Муниципаль

ные

образования

Иркутской

области

-

4.9.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

Прочий тип документа

Акты выполненных работ,

справки.

-

Золоторева

О.Ю.

22.12.2023

Взаимо

связь с

иными

Взаимо

связь с

иными

Муниципали

теты ИО

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

услуг", значение: 1.0000, Единица результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

4.9.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Выгрузка из АЦК.

Платежки.

-

Золоторева

О.Ю.

27.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.8

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Реестр выгрузка из АЦК.

Отчеты МО.

-

Золоторева

О.Ю.

29.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

4.9.9

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Постановление Положение

о предоставлении субсидий

из областного бюджета

местным бюджетам в целях

софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований Иркутской

области на реализацию

мероприятий по

обеспечению безопасности

дорожного движения на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения,

утвержденное

постановлением

Правительства Иркутской

области от 17 сентября 2020

года № 763-пп

-

Лобанов М.А.

20.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.10

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Положение Положение о

предоставлении субсидий

из областного бюджета

местным бюджетам в целях

софинансирования

расходных обязательств

муниципальных

образований Иркутской

области на реализацию

мероприятий по

-

Лобанов М.А.

30.08.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

обеспечению безопасности

дорожного движения на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения,

утвержденное

постановлением

Правительства Иркутской

области от 17 сентября 2020

года № 763-пп

вует вует

4.9.11

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Соглашение Соглашения по

мероприятию "Ликвидация

мест концентрации

дорожно-транспортных

происшествий на

автомобильных дорогах

общего пользования

местного значения"

-

Лобанов М.А.

30.09.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.12

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа

Контракты, заключенные

муниципальными

образованиями

-

Лобанов М.А.

31.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Муниципаль

ные

образования

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.9.13

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Выгрузка из АЦК

-

Лобанов М.А.

30.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Акты, выписки, справки,

платежные поручения.

-

Лобанов М.А.

20.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.15

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа

Выгрузка из АЦК

-

Лобанов М.А.

28.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

4.9.16

Контрольная точка "Документ

разработан", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа ----

-

Золоторева

О.Ю.

20.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.17

Контрольная точка "Документ

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

Прочий тип документа ---

-

Золоторева

О.Ю.

31.10.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.18

Контрольная точка "Документ Прочий тип документа ---

-

Золоторева

31.10.2025

Взаимо Взаимо Министерств-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержден (подписан)", значение:

1.0000, Единица

О.Ю.связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

4.9.19

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по муниципальным

образованиям", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа ---

-

Золоторева

О.Ю.

30.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-

4.9.20

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа ---

-

Золоторева

О.Ю.

30.11.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

отсутст

вует

4.9.21

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 1.0000,

Единица

Прочий тип документа ---

-

Золоторева

О.Ю.

31.12.2025

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Министерств

о транспорта

и дорожного

хозяйства

Иркутской

области

-



151

ПРИЛОЖЕНИЕ №3

к паспорту регионального проекта

-

Результаты регионального проекта по муниципальным образованиям

Муниципальное образование

Период реализации федерального проекта, годБазовое значение

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

2018 2020 2021 2022 2023 2024Значение Год

2025

(Справ

очно)

2030

(Справ

очно)

2019

Сокращение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий

Субсидии местным бюджетам в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

Справочно: в целом по субъекту

Российской Федерации (в

соответствии с паспортом

регионального

проекта)

Единица 0

2021

- - - - 1,00 1,00 1,00 --

Единица

Всего по муниципальным

образованиям

0

2021

- - - --- -- -

Чунское Единица 0

2021

- - - - - - - --

Усть-Ордынское Единица 0

2021

- - - - - - - --

Зиминское Единица 0

2021

- - - - - - - --



Участники регионального проекта

0

152

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Шуваев Д. И. начальник управления - 20

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Апанович Е. В. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Парфенов М. А. 4

4 Участник проекта Данилова А. Н. Первый заместитель министра

здравоохранения Иркутской

области

Сандаков Я. П. 10

5 Участник проекта Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 10

6 Участник проекта Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 20

7 Участник проекта Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

8 Участник проекта Синькова Г. М. Заместитель министра Синькова Г. М. 10

9 Участник проекта Шуваев Д. И. начальник управления - 15

10 Участник Калищук А. Е. Начальник - 10

11 Участник Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 5

12 Руководитель проекта Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20



Общие организационные мероприятия по региональному проекту

13 Администратор Шуваев Д. И. начальник управления - 20

Проведение массовых мероприятий с детьми школьного возраста, выражающихся в следующих интерактивных формах участия: конкурсы-фестивали

"Безопасное колесо", профильные смены активистов отрядов юных инспекторов движения, чемпионаты юношеских автошкол по автомногоборью,

конкурсы среди образовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, иные формы

14 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Апанович Е. В. Заместитель министра

образования Иркутской

области

Парфенов М. А. 4

15 Участник регионального

проекта

Перегудова В. В. Директор - 0

Созданы условия для вовлечения детей и молодежи в деятельность по профилактике дорожно-транспортного травматизма, включая развитие детско-

юношеских автошкол, отрядов юных инспекторов движения и пр.

16 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

17 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 5

Организована системная работа с родителями по обучению детей основам правил дорожного движения и привитию им навыков безопасного поведения на

дорогах, обеспечению безопасности детей при перевозках в транспортных средствах

18 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

19 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 5

Приобретены технические средства обучения, наглядные учебные и методические материалы для организаций, осуществляющих обучение детей, работу

по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

21 Участник регионального Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП - 5



проекта Образование

Обеспечена организация и проведение региональных профильных смен по безопасности дорожного движения в организациях отдыха детей и их

оздоровления

22 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

23 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 5

Эксплуатационно-техническое обслуживание, установка и ремонт средств автоматической фиксации

24 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Оплата услуг по передаче информации от средств автоматической фиксации в центр автоматизированной фиксации административных правонарушений

в области дорожного движения Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел

Российской Федерации по Иркутской области.

25 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Оплата услуг почтовой связи по рассылке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения,

зафиксированных с применением работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки,

видеозаписи, или средств фото- и киносъемки, видеозаписи (далее - средства автоматической фиксации), лицам, в отношении которых возбуждены дела

об административных правонарушениях.

26 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Модернизация (устройство) светофорных объектов

27 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе прилегающих непосредственно к дошкольным образовательным организациям и

организациям дополнительного образования, средствами освещения, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового



оповещения, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий

28 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации на

автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения Иркутской области

29 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Установка недостающего барьерного ограждения на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области

30 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Устройство остановочных пунктов на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области

31 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Ликвидация мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (субсидии

муниципальным образованиям)

32 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Модернизация нерегулируемых пешеходных переходов, прилегающих непосредственно к образовательным организациям (субсидии муниципальным

образованиям)

33 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Золоторева О. Ю. Заместитель министра

транспорта и дорожного

хозяйства Иркутской области

Золоторева О. Ю. 20

Снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на дорогах Иркутской области

34 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20



Развитие и обеспечение деятельности комплексов автоматической фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения Российской Федерации

на автомобильных дорогах общего пользования Иркутской области

35 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

Совершенствование обучения детей основам правил дорожного движения и привития им навыков безопасного поведения на дорогах

36 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Парфенов М. А. Министр образования

Иркутской области

- 5

37 Участник регионального

проекта

Кубасова Е. Ю. Руководитель центра МРНП

Образование

- 5

Субсидии местным бюджетам в целях реализации мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего

пользования местного значения

38 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20


