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регионального проекта

Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)

1. Основные положения

Региональная и местная дорожная сеть (Иркутская область)Наименование регионального проекта

Краткое наименование регионального

проекта

Дорожная сеть (Иркутская область)

Срок реализации

проекта

03.12.2018 31.12.2024

Куратор регионального проекта Писарев П.В. заместитель Председателя Правительства Иркутской области

Лобанов М.А.Руководитель регионального проекта министр

Чиркова Ж.Н.Администратор регионального проекта начальник управления

Связь с государственными программами

(комплексными программами) Российской

Федерации (далее - государственные

программы)

1

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

2

Государственная программа

Направление

(подпрограмма)

Государственная программа Иркутской области «Развитие

дорожного хозяйства и сети искусственных сооружений»

Подпрограмма «Развитие административного центра

Иркутской области»
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2. Показатели регионального проекта

№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1.

Доля дорожной сети

городских агломераций,

находящаяся в нормативном

состоянии

62,5000 2020

0,0000 0,0000 62,5000 68,0000 74,0200 82,1934 87,7496

ПроцентФП Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)

--

1.2.

Доля автомобильных дорог

регионального и

межмуниципального

значения, соответствующих

нормативным требованиям

32,3000 2020

0,0000 0,0000 32,3000 33,7000 35,7500 38,7040 41,2677

ПроцентФП Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)

--

1.3.

Осуществлено строительство

и реконструкция

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- - 69,4800 100,710

0

1,5300 1,5300 1,5300

Километр;

тысяча

метров

ФП Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)

--

1.4.

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

соответствующих

нормативным требованиям

52,9320 2022

- - - - - 52,9320 59,2469

ПроцентФП Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)

--

1.5.
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

Доля автомобильных дорог

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на

нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

10,9911 2022

- - - - - 10,9911 10,9911

ПроцентФП -

--

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1.

Протяженность приведенных

в нормативное состояние

искусственных сооружений

на автомобильных дорогах

регионального или

межмуниципального и

местного значения

(накопленным итогом)

0,0000 2021

- 0,0000 0,0000 0,0000 0,3987 1,5135 2,7192

Тысяча

погонных

метров

ФП Сайт Росстата

--

2.2.

Доля искусственных

сооружений, расположенных

на автомобильных дорогах

общего пользования

регионального значения,

входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нагрузку не

менее А11

1,3693 2022

- - - - - 1,3693 1,3693

ПроцентФП -

--

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

Доля отечественного

оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме

закупок

60,0000 62,0000 64,0000 66,0000 70,0000

Сайт

Федерального

дорожного

агентства

(Росавтодор)
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№

п/п

Показатели регионального

проекта

Период, годБазовое значение

ГодЗначение 20232019 2020 2022

Единица

измерения

(по

ОКЕИ)

20242018

Информацион

ная система

(источник

данных)

Уровень

показате

ля

2021

2030

(Справ

очно)

2025

(Справ

очно)

3.1.

60,0000 2020

0,0000 0,0000

ПроцентФП

--
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3. Помесячный план достижения показателей регионального проекта в 2024 году

№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. Доля дорожной сети городских агломераций,

находящаяся в нормативном состоянии

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 87,7496

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.2. Доля автомобильных дорог регионального и

межмуниципального значения,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 41,2677

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.3. Осуществлено строительство и реконструкция

автомобильных дорог регионального или

межмуниципального, местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Километр;

тысяча

метров

1,5300

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.4. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

соответствующих нормативным требованиям

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 59,2469

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

1.5. Доля автомобильных дорог регионального

значения, входящих в опорную сеть,

рассчитанных на нормативную нагрузку не

менее 11,5 тонн на ось

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 10,9911

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Протяженность приведенных в нормативное

состояние искусственных сооружений на

автомобильных дорогах регионального или

межмуниципального и местного значения

(накопленным итогом)

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Тысяча

погонных

метров

2,7192

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП

2.2. Доля искусственных сооружений,

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

Процент 1,3693

0,0000,0000,0000,0000,000

ФП
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№ п/п Показатели регионального проекта

Плановые значения по месяцам

Единица

измерения

(по ОКЕИ)

На конец

2024 года

Уровень

показателя

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

расположенных на автомобильных дорогах

общего пользования регионального значения,

входящих в опорную сеть, рассчитанных на

нагрузку не менее А11

0 0 0 0 0 0 00000

3 Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1. Доля отечественного оборудования (товаров,

работ, услуг) в общем объеме закупок

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

Процент 70,0000

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

0,000

0

ФП
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4. Результаты регионального проекта

Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

На сети

автомобильных дорог

общего пользования

федерального,

регионального или

межмуниципального

значения, дорожной

сети городских

агломераций

выполнены дорожные

работы в целях

приведения в

нормативное

состояние, снижения

уровня перегрузки и

ликвидации мест

концентрации

дорожно-

транспортных

происшествий

Условн

ая

штука

- 1,0

000

1,0

000

1,0

000

1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

достигнуты

показатели

федерального

проекта в текущем

году

и представлены

отчеты о

реализации

программ

дорожной

деятельности

(региональных

проектов)

в Росавтодор

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2018

- -1,0

000

1,0

000

-

1.2

Субъектами

Российской

Федерации

Условн

ая

единиц

- - - - 1,0

000

Выполнение работ,

направленных на

развитие

Оказание

услуг

(выполне

0,0000 2020

- -1,0

000

-

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

выполнены работы по

строительству и

реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального,

местного значения

а

инфраструктуры

дорожного

хозяйства, в том

числе продолжение

реализации

капиталоемких

объектов

федерального

проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального

проекта

«Коммуникации

между центрами

экономического

роста» и

ведомственной

целевой

программы

«Содействие

развитию

автомобильных

дорог

регионального,

межмуниципально

ние

работ)
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

го и местного

значения»

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Осуществлены

мероприятия по

дорожной

деятельности в

отношении

автомобильных дорог

общего пользования

регионального или

межмуниципального,

местного значения и

искусственных

сооружений на них

Условн

ая

единиц

а

- - - - 1,0

000

Субъектами

Российской

Федерации

проводятся

мероприятия по

приведению в

нормативное

состояние

автомобильных

дорог и

искусственных

дорожных

сооружений. 83

субъекта

Российской

Федерации

ежегодно.

Оказание

услуг

(выполне

ние

работ)

0,0000 2021

- -1,0

000

1,0

000

-

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Субъектами

Российской

Федерации

Штука

- - - - 1,0

000

 Реализуется 84

субъектами

Российской

Приобре

тение

товаров,

0,0000 2020

- -1,0

000

1,0

000

-
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Наименование

результата

№

п/п

2019 2020 2021 2022

Единиц

а

измере

ния

(по

ОКЕИ)

20242018

Период, год

Характеристика

результата

Тип

результата

Региональный

проект

Базовое значение

Значение Год

2025

(Спр

авоч

но)

2030

(Спр

авоч

но)

2023

заключены контракты

(доведены

государственные

задания

учреждениям),

предусматривающие

закупку

отечественного

оборудования

(товаров, работ,

услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и

местная дорожная

сеть».

Федерации.

Мониторинг

исполнения

осуществляется

посредством СОУ

"Эталон"

работ,

услуг
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5. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

0

0

№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий

1.1

10 299 107,0

6

8 258 998,90 10 390 735,6

8

8 315 961,40 6 524 319,10 51 739 624,837 950 502,69

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.1.1.

10 299 107,0

6

8 258 998,90 10 390 735,6

8

8 315 961,40 6 524 319,10 51 739 624,837 950 502,69

бюджет субъекта1.1.1.1.

9 525 638,707 598 668,20 9 801 202,887 806 710,10 5 755 223,50 47 560 920,587 073 477,20

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.1.1.1.

1.

2 566 640,902 167 582,10 2 270 930,971 886 233,60 2 383 612,40 14 237 696,272 962 696,30

местным бюджетам1.1.1.1.

1.4.

2 566 640,902 167 582,10 2 270 930,971 886 233,60 2 383 612,40 14 237 696,272 962 696,30

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.1.1.2.

3 340 109,262 827 912,80 2 860 463,772 395 484,90 3 152 708,00 18 416 400,523 839 721,79

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

1.2

472 690,140,00 0,000,00 0,00 692 144,20219 454,06
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

1.2.1.

472 690,140,00 0,000,00 0,00 692 144,20219 454,06

бюджет субъекта1.2.1.1.

407 801,000,00 0,000,00 0,00 574 327,10166 526,10

в том числе: межбюджетные

трансферты

1.2.1.1.

1.

407 801,000,00 0,000,00 0,00 574 327,10166 526,10

местным бюджетам1.2.1.1.

1.4.

407 801,000,00 0,000,00 0,00 574 327,10166 526,10

Свод бюджетов Муниципальных

образований

1.2.1.2.

472 690,140,00 0,000,00 0,00 692 144,20219 454,06

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

1.2.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего1.2.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения0

Осуществлены мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего пользования

регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных

сооружений на них

2.1

1 744 330,800,00 0,000,00 5 430 613,80 10 732 892,103 557 947,50

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

2.1.1.

1 744 330,800,00 0,000,00 5 430 613,80 10 732 892,103 557 947,50

бюджет субъекта2.1.1.1.

1 744 330,800,00 0,000,00 5 430 613,80 10 732 892,103 557 947,50
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

2.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего2.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

3 Реализация программ дорожной деятельности (региональных проектов) в отношении автомобильных дорог общего пользования, объектов улично-

дорожной сети в целях: приведения в нормативное состояние сети автомобильных дорог общего пользования регионального или

межмуниципального значения; доведения доли улично-дорожной сети городских агломераций, находящейся в нормативном состоянии, до 85%;

сокращения доли автомобильных дорог федерального и регионального значения, работающих в режиме перегрузки; ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных происшествий0

На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального, регионального

или межмуниципального значения,

дорожной сети городских агломераций

выполнены дорожные работы в целях

приведения в нормативное состояние,

снижения уровня перегрузки и

ликвидации мест концентрации дорожно-

транспортных происшествий (за счет

средств, предоставленных в 2020 году из

резервного фонда Правительства

Российской Федерации в соответствии с

распоряжением Правительства

Российской Федерации от 19.06.2020 №

1643-р)

3.1

0,00504 198,20 0,000,00 0,00 504 198,200,00

Консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, всего

3.1.1.

0,00504 198,20 0,000,00 0,00 504 198,200,00

бюджет субъекта3.1.1.1.

0,00502 900,00 0,000,00 0,00 502 900,000,00

в том числе: межбюджетные

трансферты

3.1.1.1.

1.

0,008 687,40 0,000,00 0,00 8 687,400,00

0,008 687,40 0,000,00 0,00 8 687,400,00
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№ п/п

Наименование результата и источники

финансирования

Объем финансового обеспечения по годам реализации (тыс. рублей)

2019 2020 2021 2022 2023 2024

Всего

(тыс. рублей)

местным бюджетам3.1.1.1.

1.4.

Свод бюджетов Муниципальных

образований

3.1.1.2.

0,009 985,60 0,000,00 0,00 9 985,600,00

бюджеты государственных

внебюджетных фондов Российской

Федерации, всего

3.1.2.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

Внебюджетные источники, всего3.1.3.

0,000,00 0,000,00 0,00 0,000,00

ИТОГО ПО РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:

8 315 961,40 8 763 197,10 10 390 735,68 12 516 128,00

консолидированный бюджет субъекта

Российской Федерации, из них:

11 727 904,25 11 954 932,90 63 668 859,33

8 315 961,40 12 516 128,008 763 197,10 10 390 735,68 11 727 904,25 11 954 932,90 63 668 859,33

Бюджеты территориальных государственных

внебюджетных фондов (бюджеты ТФОМС)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Бюджеты государственных внебюджетных фондов

Российской Федерации, всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 Внебюджетные источники , всего

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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6. Помесячный план исполнения бюджета Иркутская область в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое

обеспечение реализации регионального проекта в 2024 году

№ п/п Наименование результата

План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)

На конец

2024 года

(тыс. рублей)

июньфев. мар. апр. май июль авг. сен. окт. ноя.янв.

1 Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1. На сети автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или межмуниципального

значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные

работы в целях приведения в

нормативное состояние, снижения

уровня перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-транспортных

происшествий

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 755 223,50

0,000,000,000,000,00

1.2. Субъектами Российской Федерации

выполнены работы по строительству и

реконструкции автомобильных дорог

регионального или  межмуниципального,

местного значения

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00

0,000,000,000,000,00

2 Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1. Осуществлены мероприятия по

дорожной деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного значения

и искусственных сооружений на них

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 430 613,80

0,000,000,000,000,00

ИТОГО:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 185 837,30

0,000,000,000,000,00
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7. Дополнительная информация

Перечень автомобильных дорог регионального значения, включенных в состав Опорной сети, определяется меморандумом о развитии автомобильных дорог

регионального или межмуниципального значения и местного значения, утвержденным высшим исполнительным органом субъекта Российской Федерации и

Федеральным дорожным агентством.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к паспорту регионального проекта

Дорожная сеть (Иркутская область)

План реализации регионального проекта

0

0

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1

Повышено качество дорожной сети, в том числе уличной сети, городских агломераций

1.1

Результат "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций выполнены

дорожные работы в целях

приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий"

Субъектами Российской

Федерации достигнуты

показатели федерального

проекта в текущем году

и представлены отчеты о

реализации программ

дорожной деятельности

(региональных проектов)

в Росавтодор

Лобанов М.А.

01.01.2019 01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

 

-

Свиркина С.Д.

01.02.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 --

1.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Свиркина С.Д.

31.05.2019

01 03 --

1.1.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Свиркина С.Д.

01.11.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.4

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

 

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.5

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

 

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.6

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

1.1.7

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.8

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.9

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту"

 

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.10

Контрольная точка "На сети

автомобильных дорог общего

пользования федерального,

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций Иркутской области

выполнены дорожные работы в

целях приведения в нормативное

состояние, снижения уровня

перегрузки и ликвидации мест

концентрации дорожно-

транспортных происшествий"

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Свиркина С.Д.

01.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.11

Контрольная точка "В Росавтодор

представлены: отчетные

материалы по выполнению

мероприятий регионального

проекта в 2019 году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и

последующих годов "

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Свиркина С.Д.

14.12.2019

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.12

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

 

-

Свиркина С.Д.

01.02.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.13

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

 

-

Свиркина С.Д.

31.05.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.14

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

 

-

Лобанов М.А.

01.11.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.15

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.16

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.17

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

Взаимо

связь с

иными

результ

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.1.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.19

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.20

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.21

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.22

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

 

-

Лобанов М.А.

01.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

--
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

и

отсутст

вует

и

отсутст

вует

1.1.23

Контрольная точка "В Росавтодор

представлены: отчетные

материалы по выполнению

мероприятий регионального

проекта в 2019 году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и

последующих годов "

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Свиркина С.Д.

14.12.2020

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.24

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

31.01.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-

1.1.25

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

Постановление

Государственная программа

-

Лобанов М.А.

01.02.2021

15 03 Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.26

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

-

Золоторева

О.Ю.

31.05.2021

02 05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.27

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.11.2021

03 06 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.28

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-

1.1.29

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

01 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

точкам

и

отсутст

вует

1.1.30

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

11 https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-

1.1.31

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

13 08 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.32

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

07 09 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

-



32

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.33

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

08 10 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пп

1.1.34

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

09 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.1.35

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

06 12 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

-



34

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.36

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

11 14 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.37

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

14 07 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.38

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

12 13 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

пп

1.1.39

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

проведена оценка (диагностика)

технического состояния на всей

сети автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, для подтверждения

достижения целевых показателей

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

17 https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-

1.1.40

Контрольная точка "Проведена

камеральная обработка

результатов оценки

(диагностики) технического

состояния сети автомобильных

дорог регионального или

межмуниципального значения,

дорожной сети городских

агломераций в целях

подтверждения нормативного

состояния, по полученным

данным от субъектов Российской

Федерации"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.12.2021

16 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-



38

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.41

Контрольная точка "В Росавтодор

представлены: отчетные

материалы по выполнению

мероприятий регионального

проекта в 2019 году;

предложения по корректировке

регионального проекта в части

мероприятий 2020 года и

последующих годов "

Отчет Отчет о

выполненных работах

-

Свиркина С.Д.

14.12.2021

14 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

--

1.1.42

Контрольная точка "Субъектами

Российской Федерации

актуализированы программы

дорожной деятельности на

текущий год", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

31.01.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

01 https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-

1.1.43

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

-

Золоторева

О.Ю.

01.02.2022

08 02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

-



39

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.44

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

-

Золоторева

О.Ю.

31.05.2022

01 03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-пп хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.45

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.11.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

-



41

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.46

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.47

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

04 06 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.1.48

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

05 07 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.49

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-пп хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.50

Контрольная точка

"Сформирован перечень опорной

сети автомобильных дорог

Российской Федерации"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Реализация

государственной политики

в сфере строительства,

дорожного хозяйства» на

2019-2024 годы,

утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

07 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

https://asutk.r

u/SitePages/

home.aspx

-

1.1.51

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

-

Лобанов М.А.

01.02.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.52

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

31.05.2023

01 03 СОУ

«Эталон»

-

1.1.53

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

точкам

и

отсутст

вует

1.1.54

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.55

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.11.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.1.56

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

Постановление

Утвержденный

нормативно-правовой акт

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

05 Государствен

ная

программа

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Иркутской

области

«Реализация

государствен

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.57

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Иркутской области

«Об областном бюджете на

текущий год и плановые

периоды»

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

04 06 Закон

Иркутской

области «Об

областном

бюджете на

текущий год

и плановые

периоды»

-

1.1.58

Контрольная точка "С субъектами Соглашение Соглашение вЛобанов М.А.

01.12.2023

05 07 ГИИС-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов*"

ГИИС «Электронный

бюджет»

-

«Электронны

й бюджет»

1.1.59

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.60

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Километр; тысяча метров

Акт Акт приема-передачи

по объектам

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.61

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Километр; тысяча

метров

росписииными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.62

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

-

Лобанов М.А.

01.02.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

отсутст

вует

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.63

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

31.05.2024

01 03 СОУ

«Эталон»

-

1.1.64

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.1.65

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.66

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

1.1.67

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утвержденный

нормативно-правовой акт

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Реализация

государствен

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

ной

политики в

сфере

строительств

а, дорожного

хозяйства» на

2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.1.68

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Иркутской области

«Об областном бюджете на

текущий год и плановые

периоды»

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

04 06 Закон

Иркутской

области «Об

областном

бюджете на

текущий год

и плановые

периоды»

-

1.1.69

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

Соглашение Соглашение в

ГИИС «Электронный

бюджет»

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

05 07 ГИИС

«Электронны

й бюджет»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

межбюджетных трансфертов*"

1.1.70

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Отчет Отчет в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.1.71

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Километр; тысяча метров

Акт Акт приема-передачи

по объектам

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.1.72

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Километр; тысяча

метров

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2

Результат "Субъектами

Российской Федерации

выполнены работы по

строительству и реконструкции

автомобильных дорог

регионального или

межмуниципального, местного

значения"

Выполнение работ,

направленных на развитие

инфраструктуры дорожного

хозяйства, в том числе

продолжение реализации

капиталоемких объектов

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть» и объектов,

перенесенных из

федерального проекта

«Коммуникации между

центрами экономического

Лобанов М.А.

01.01.2022 31.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

роста» и ведомственной

целевой программы

«Содействие развитию

автомобильных дорог

регионального,

межмуниципального и

местного значения»

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.07.2022

01 03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.2.3

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

-

Лобанов М.А.

01.11.2022

02 04 Государствен

ная

программа

Иркутской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.4

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-пп сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.5

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)",

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

04 06 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.6

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов",

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

05 07 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

1.2.7

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

Постановление

Государственная программа

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

использовании межбюджетных

трансфертов", Километр; тысяча

метров

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

-

Лобанов М.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

отсутст

вует

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

"Эталон".

-

Лобанов М.А.

01.07.2023

01 03 СОУ

"Эталон"

-

1.2.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

1.2.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ЕИС Закупки-

1.2.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

"Эталон".

-

Лобанов М.А.

01.11.2023

02 04 СОУ

"Эталон"

-

1.2.13

Контрольная точка "Утверждены

правила распределения и

предоставления бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Постановление

Утвержденный

нормативно-правовой акт

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

1.2.14

Контрольная точка "Утверждено

распределение межбюджетных

трансфертов по субъектам

Российской Федерации

(муниципальным образованиям)"

Прочий тип документа

Закон Иркутской области

"Об областном бюджете на

текущий год и плановые

периоды"

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

04 06 Закон

Иркутской

области "Об

областном

бюджете на

текущий год

и плановые

периоды"

-

1.2.15

Контрольная точка "С субъектами

Российской Федерации

заключены соглашения о

предоставлении бюджетам

субъектов Российской Федерации

межбюджетных трансфертов"

Соглашение Соглашение в

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

07 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

1.2.16

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

Акт Акт приема-передачи

по объектам

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

Взаимо

связь с

ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг", Километр; тысяча метров

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

1.2.17

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по муниципальному

контракту", Километр; тысяча

метров

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-

пп

1.2.18

Контрольная точка

"Предоставлен отчет об

использовании межбюджетных

трансфертов"

Прочий тип документа

Отчет в ГИИС

"Электронный бюджет"

-

Лобанов М.А.

29.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

2

Приведены в нормативное состояние/построены искусственные сооружения на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и

местного значения

2.1

Результат "Осуществлены

мероприятия по дорожной

деятельности в отношении

автомобильных дорог общего

пользования регионального или

межмуниципального, местного

значения и искусственных

сооружений на них"

Субъектами Российской

Федерации проводятся

мероприятия по

приведению в нормативное

состояние автомобильных

дорог и искусственных

дорожных сооружений. 83

субъекта Российской

Федерации ежегодно.

Лобанов М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

Нет
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-

пп

2.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.07.2022

01 03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

2.1.3

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

-

Лобанов М.А.

01.10.2022

03 05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.4

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Километр;

тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.10.2022

04 06 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.5

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.11.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.6

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

05 07 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

2.1.7

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

Постановление

Государственная программа

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

06 Взаимо

связь с

Государствен

ная

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Километр; тысяча метров

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

-

Лобанов М.А.

01.03.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

отсутст

вует

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.9

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.07.2023

01 03 СОУ

«Эталон»

-

2.1.10

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2023

03 05 ЕИС Закупки-

2.1.11

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Километр;

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2023

04 06 ЕИС Закупки-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

тысяча метров

2.1.12

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.11.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

04 СОУ

«Эталон»

-

2.1.13

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Километр; тысяча метров

Акт Акт приема-передачи

по объектам

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

05 07 ЕИС Закупки-

2.1.14

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

-



74

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.15

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

октября 2018

года № 771-

пп

2.1.16

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.07.2024

01 03 СОУ

«Эталон»

-

2.1.17

Контрольная точка "Закупка

включена в план закупок",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2024

03 05 ЕИС Закупки-

2.1.18

Контрольная точка "Сведения о

государственном

(муниципальном) контракте

внесены в реестр контрактов,

заключенных заказчиками по

результатам закупок", Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Закупки по объектам

-

Лобанов М.А.

01.10.2024

04 06 ЕИС Закупки-

2.1.19

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Километр;

тысяча метров

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.11.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

04 СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

отсутст

вует

2.1.20

Контрольная точка "Произведена

приемка поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг", Километр; тысяча метров

Акт Акт приема-передачи

объектов

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

05 07 ЕИС Закупки-

2.1.21

Контрольная точка "Произведена

оплата поставленных товаров,

выполненных работ, оказанных

услуг по государственному

(муниципальному) контракту",

Километр; тысяча метров

Прочий тип документа

Выгрузка из бюджетной

росписи

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

06 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

3

Повышение доли отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок

3.1

Результат "Субъектами

Российской Федерации

заключены контракты (доведены

государственные задания

учреждениям),

предусматривающие закупку

отечественного оборудования

(товаров, работ, услуг) в рамках

федерального проекта

«Региональная и местная

дорожная сеть»."

 Реализуется 84 субъектами

Российской Федерации.

Мониторинг исполнения

осуществляется

посредством СОУ "Эталон"

Лобанов М.А.

01.01.2022 31.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

Нет

3.1.1

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

-

Золоторева

О.Ю.

01.03.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

ьными

точкам

и

отсутст

вует

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.2

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.07.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

-



79

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.3

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Золоторева

О.Ю.

01.07.2022

01 03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.4

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями (участниками

национального проекта)

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

местному бюджету из областного

бюджета"

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

3.1.5

Контрольная точка "Внесены

данные в СОУ "Эталон""

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

-

Лобанов М.А.

01.12.2022

Взаимо

связь с

иными

результ

06 Государствен

ная

программа

Иркутской

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.6

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

-

Лобанов М.А.

20.12.2022

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

года № 771-пп сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.7

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг внесенных данных в

СОУ "Эталон""

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2024

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

31.12.2022

03 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2024

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.8

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.03.2023

01 03 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

-

3.1.9

Контрольная точка

"Муниципальными

Соглашение Соглашения в

ГИИС "Электронный

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

05 ГИИС

"Электронны

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

образованиями (участниками

национального проекта)

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

местному бюджету из областного

бюджета"

бюджет"иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

й бюджет"

3.1.10

Контрольная точка "Внесены

данные в СОУ "Эталон""

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

06 СОУ

"Эталон"

-

3.1.11

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)",

значение: 0.0000, Единица

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

20.12.2023

02 Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

СОУ

«Эталон»

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

вует

3.1.12

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг внесенных данных в

СОУ "Эталон""

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

25.12.2023

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-

3.1.13

Контрольная точка "Утверждены

(одобрены, сформированы)

документы, необходимые для

оказания услуги (выполнения

работы)", значение: 0.0000,

Единица

Постановление

Государственная программа

Иркутской области

«Развитие дорожного

хозяйства и сети

искусственных

сооружений» на 2019-2025

годы, утвержденная

постановлением

Правительства Иркутской

области от 26 октября 2018

года № 771-пп

-

Лобанов М.А.

01.03.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

02 Государствен

ная

программа

Иркутской

области

«Развитие

дорожного

хозяйства и

сети

искусственн

ых

сооружений»

на 2019-2025

годы,

утвержденная

постановлени

ем

Правительств

-
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Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

а Иркутской

области от 26

октября 2018

года № 771-

пп

3.1.14

Контрольная точка "Для оказания

услуги (выполнения работы)

подготовлено материально-

техническое (кадровое)

обеспечение", значение: 0.0000,

Единица

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.07.2024

01 03 СОУ

«Эталон»

-

3.1.15

Контрольная точка

"Муниципальными

образованиями (участниками

национального проекта)

заключены соглашения о

предоставлении субсидии

местному бюджету из областного

бюджета"

Соглашение Соглашения из

ГИИС "Электронный

бюджет"

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

05 ГИИС

"Электронны

й бюджет"

-

3.1.16

Контрольная точка "Внесены

данные в СОУ "Эталон""

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

01.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

06 СОУ

«Эталон»

-



87

Сроки реализации

Наименование результата,

контрольной точки

№ п/п

Ответственный

исполнитель

Начало

Окончани

е

Взаимосвязь

предшес

твенники

последов

атели

Информацион

ная система

(источник

данных)

Вид документа и

характеристика результата

Реализует

ся

муниципа

льными

образован

иями

(да/нет)

точкам

и

отсутст

вует

3.1.17

Контрольная точка "Услуга

оказана (работы выполнены)"

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

20.12.2024

04 06 СОУ

«Эталон»

-

3.1.18

Контрольная точка "Осуществлен

мониторинг внесенных данных в

СОУ "Эталон""

Прочий тип документа

Выгрузка данных из СОУ

«Эталон»

-

Лобанов М.А.

25.12.2024

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

Взаимо

связь с

иными

результ

атами и

контрол

ьными

точкам

и

отсутст

вует

СОУ

«Эталон»

-



Участники регионального проекта

0

88

Фамилия, инициалыРоль в региональном проекте№ п/п

Непосредственный

руководитель

Должность

Занятость в проекте

(процентов)

1 Руководитель регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

2 Администратор регионального

проекта

Чиркова Ж. Н. начальник управления - 10

Общие организационные мероприятия по региональному проекту

3 Участник проекта Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

- 10

4 Участник проекта Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

- 10

5 Участник проекта Рейнет Н. А. Начальник ФКУ Упрдор

"Прибайкалье"

- 10

6 Участник проекта Серебренников С. В. Мэр города Братска - 10

7 Участник проекта Торопкин М. В. мэр - 10

8 Участник Жданько А. В. начальник отдела - 30

Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального,

местного значения и искусственных сооружений на них

9 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских

агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации

дорожно-транспортных происшествий

10 Ответственный за достижение

результата регионального

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20



проекта

11 Участник регионального

проекта

Рейнет Н. А. Начальник ФКУ Упрдор

"Прибайкалье"

- 10

12 Участник регионального

проекта

Петров С. А. Мэр Ангарского городского

округа

- 10

13 Участник регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

14 Участник регионального

проекта

Липин С. Н. Глава Шелеховского

городского поселения

- 10

15 Участник регионального

проекта

Торопкин М. В. мэр - 10

16 Участник регионального

проекта

Болотов Р. Н. Мэр города Иркутска- глава

администрации города

Иркутска

- 10

17 Участник регионального

проекта

Малинкин С. М. Начальник управления

энергетики и газификации

министерства жилищной

политики и энергетики

Иркутской области

Никитин А. Н. 1

18 Участник регионального

проекта

Серебренников С. В. Мэр города Братска - 10

Субъектами Российской Федерации выполнены работы по строительству и реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального,

местного значения

19 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20

Субъектами Российской Федерации заключены контракты (доведены государственные задания учреждениям), предусматривающие закупку

отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в рамках федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть».

20 Ответственный за достижение

результата регионального

проекта

Лобанов М. А. министр Писарев П. В. 20


